



„Wir setzen **Projektron BCS** als zentrales Projektmanagement-Tool von der Projektplanung über die Projektsteuerung und das Projektcontrolling bis hin zur Fakturierung ein. Insbesondere schätzen wir den schnellen Überblick über die Projektprofitabilität und die zahlreichen, individuell anpassbaren Auswertungsansichten.“

von Mario Schlegel

Head of Controlling | IBM iX Germany GmbH

Anforderungen einer Digitalagentur an ein Projektmanagement-Tool

Die IBM iX Germany GmbH zählt als Teil des globalen IBM iX Studio Netzwerks zu den weltweit größten Anbietern von Digital Experience Services.

Als hundertprozentige IBM-Tochter begleitet sie Organisationen, Unternehmen und Marken aller Branchen

bei der digitalen Transformation und in der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle. Zu den derzeitigen Kunden zählen Baloise, Barmer, Berliner Verkehrsbetriebe, Bundeswehr, Deutsche Rentenversicherung, Siemens sowie TAG Heuer.

Im Jahr 2001 – damals noch mit unter 100 Mitarbeitenden – suchte die IBM iX Germany GmbH nach einer geeigneten Lösung für das Projektmanagement.

Viele der bereits getesteten Lösungen waren zu komplex und pflegeintensiv und entsprachen nicht den Anforderungen der wachsenden Digitalagentur.

Die IBM iX Germany GmbH hat sich für Projektron BCS entschieden, da es einerseits durch den überschaubaren Funktionsumfang einfach zu bedienen ist, sich aber gleichzeitig flexibel an die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens anpassen lässt.

Nach einem einmonatigen Testlauf hat die IBM iX Germany GmbH komplett auf die neue Software umgestellt.

Mehr Transparenz in den Projekten

Projektron BCS bringt für die IBM iX Germany GmbH drei wesentliche Vorteile: Transparenz, Datenexporte und -importe sowie Prototyp Staffing.

IBM iX Germany GmbH

www.ibmix.de



Branche: Digitalagentur
Kunde seit: 2001
Anwender: 320
Softwarebetrieb: eigene Installation

Meistgenutzte Funktionen:
Projektcontrolling, Projektplanung, Rechnungsstellung, Ressourcenmanagement, Urlaubsmanagement, Zeiterfassung

Stand: 12/2024



IBM iX Germany am Standort in Berlin (Foto: IBM iX Germany GmbH)

MEIN ACCOUNT PROJEKTE

Projekte > Schulung Gesellschaft > Schulung_Kostenstelle > Schulung_01 Kunden > Schulung_Business Owner > Projektion Schulung 2022 > Angebote > Website Relaunch musterkunde.de Angebot, Offen

Stammdaten Abrechnungsübersicht Projektergebnis Kostenfreigaben **Etat-Status (Pflege - Nicht für Auswertung geeignet): Standard (Alle) (angepasst)** Teamplan Buchungen Rechnungen Abrechnungsplan

Zeitraum Manuell 01.09.2022 - 31.12.2022 Aktualisieren Bearbeiten

Name	Start	Ende	Status	PW%	Max. Auftragswert	Tagessatz Kunde	Verteilungsart	Angebot Gesamt (nur EL)	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22
Website Relaunch musterkunde.de	Di. 01.11.22	Fr. 30.06.23	Offen	100%	55.000,00 €			47.000,00€			3.000,00€	4.000,00€
Frontend	Do. 01.12.22	Fr. 30.06.23	Offen	100%		800,00€/PT	Manuell	6.000,00€				0,00€
Public_Korrekturtask	Di. 01.11.22	Fr. 30.06.23	Offen	100%		0,00€/PT	Manuell	2.000,00€			0,00€	1.000,00€
Design	Do. 15.12.22	Fr. 30.06.23	Offen	100%		650,00€/PT	Manuell	12.000,00€				0,00€
Konzept	Di. 01.11.22	Fr. 30.06.23	Offen	100%		700,00€/PT	Manuell	17.000,00€			0,00€	2.000,00€
Projektmanagement	Di. 01.11.22	Fr. 30.06.23	Offen	100%		800,00€/PT	Manuell	10.000,00€			3.000,00€	1.000,00€

Aktion wählen

Einsatz von Projektron BCS für den Etat Status (Foto: IBM iX Germany GmbH)

1. Transparenz

Die Projekt- und Budgetplanung mit dem jeweiligen Kunden wird durch Projektron 1:1 in Mitarbeiteraufgaben übertragen. Alle Aufgaben sind mit Aufwand und Zeit eindeutig definiert und jeder Mitarbeitende erhält eine individuelle Aufgabenliste.

Das System meldet automatisch wenn ein Mitarbeitender länger für eine Aufgabe benötigt, als geplant. Dadurch hat der Projektleiter stets eine Übersicht darüber, ob und wie das Projekt läuft und kann bei Bedarf handeln.

2. Datenexporte/-importe

Die Möglichkeit, nach zwei Administrationsschulungen und etwas vorausgesetztem technischen Verständnis, selbstständig Datenexporte und -importe zu konfigurieren, ist für das interne und externe Reporting ein Zugewinn. Regelmäßige

MEIN ACCOUNT PROJEKTE

Projekte > Schulung Gesellschaft > Schulung_Kostenstelle > Schulung_01 Kunden > Schulung_Business Owner > Projektion Schulung 2022 > Angebote > Website Relaunch musterkunde.de Angebot, Offen

Stammdaten Abrechnungsübersicht Projektergebnis Kostenfreigaben **Etat-Status (Pflege - Nicht für Auswertung geeignet): Standard (Alle) (angepasst)** Teamplan Buchungen Rechnungen Abrechnungsplan

Teamplan

Zuordnen als Mitarbeiter mit Funktion (Standard) Speichern Fertig Abbrechen

Name	Team	Bearbeitungsstatus	Funktion	Funktion
Website Relaunch musterkunde.de	Personennamen eingeben oder Personen aus der rechten Liste hierher ziehen			
Konzept	Personennamen eingeben oder Personen aus der rechten Liste hierher ziehen			
Projektmanagement	Personennamen eingeben oder Personen aus der rechten Liste hierher ziehen			
Public_Korrekturtask	Personennamen eingeben oder Personen aus der rechten Liste hierher ziehen			
Frontend	#Frontend_Advanced (MA, Band_7_Adv...) #Product Owner_Director (MA, Band_9a_Di...) #Product Owner_Trainee (MA, Band_6_Sup...)			
Design	#UI Design_Junior (MA, Band_7a_Ju...)			

Aktion wählen

Suche: #Frontend

Die maximale Trefferanzahl wurde erreicht. Bitte die Suche verfeinern.

- #Frontend_Advanced
- #Frontend_Associate Director
- #Frontend_Azubi
- #Frontend_Director
- #Frontend_Executive Director
- #Frontend_Junior
- #Frontend_Praktikant
- #Frontend_Senior
- #Frontend_Senior Director
- #Frontend_Student
- #Frontend_Trainee
- #Frontend Angular_Advanced
- #Frontend Angular_Associate Director
- #Frontend Angular_Azubi
- #Frontend Angular_Director
- #Frontend Angular_Executive Director
- #Frontend Angular_Junior
- #Frontend Angular_Praktikant
- #Frontend Angular_Senior
- #Frontend Angular_Senior Director

Alle auswählen

Projekt und Aufgaben zuordnen

Teamplan erstellen mit Projektron BCS (Foto: IBM iX Germany GmbH)

Änderungen: Angepasst (angepasst) ▾

Änderungstermin Gesamt ▾

↓ Änderungstermin	Lohngruppe	Satz Intern	Bereich	Level	Standardfunktion	Feiertagskalender	Funktion	Arbeitszeit					Beschreibung	
								Wochenstunden	Mo	Di	Mi	Do		Fr
Do. 01.09.22		0,00 €	Overhe...	Executive ...	(-)	Berlin	Overhead	40:00h	08:00h	08:00h	08:00h	08:00h	08:00h	
Mo. 01.08.22		0,00 €	Overhe...	Executive ...	(-)	Berlin	Overhead	00:00h	00:00h	00:00h	00:00h	00:00h	00:00h	Eternzeit
Di. 01.09.20		0,00 €	Overhe...	Overhead	(-)	Berlin	Overhead	40:00h	08:00h	08:00h	08:00h	08:00h	08:00h	
Mo. 20.04.20		0,00 €	Overhe...	Overhead	(-)	Berlin	Overhead	24:00h	04:50h	04:50h	04:50h	04:45h	04:45h	Kurzarbeit
Do. 15.06.17		0,00 €	Overhe...	Overhead	(-)	Berlin	Overhead	40:00h	08:00h	08:00h	08:00h	08:00h	08:00h	

0 Aktion wählen ▾

Übersicht über die Wochenarbeitszeit in Projektron BCS (Foto: IBM iX Germany GmbH)

und Ad-hoc-Reportings lassen sich im Zusammenspiel mit unserer Business Intelligence Software ohne externe Beratung schnell umsetzen.

3. Prototyp Staffing

Im zweiten Halbjahr 2022 wurde in der Erweiterung zum Projektmanagement auch die Einsatz- und Kapazitätsplanung der Mitarbeitenden

in einer Pilotabteilung implementiert und ausgerollt. Die Integration in die bestehende Projektstruktur direkt in der Software bringt starke Effizienzvorteile. Planmäßig wird das Modul Anfang 2023 auf alle Abteilungen ausgerollt.

Weitere Anwenderberichte und mehr Informationen zu **Projektron BCS** finden Sie unter www.projektron.de

Basisdaten		Urlaubskonto			Resturlaub			Urlaub nach Status					
↑ Jahr	Status	Gesamt	Basis	Sonder	Rest	Verfall am	Verfallen	Genehmigt/Genommen	Verplant	Geplant	Beantragt	Genehmigt/Genommen	Verfügbar
2022	Aktiv	33,0	30,0	0,0	3,0	Do. 31.03.22	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	26,5	6,5

↑ Begin	↑ Ende	Betreff	Konto	Dauer	Dauer (Zeitraum)	Status	Befürwortung
Mo. 14.02.22	Mo. 14.02.22	Urlaub	Basis- oder Resturlaub	1,00t	1,00t	Genommen	
Fr. 25.02.22	Fr. 25.02.22	Arzttermin	Basis- oder Resturlaub	0,50t	0,50t	Genommen	
Do. 17.03.22	Do. 17.03.22	Resturlaub 2021	Basis- oder Resturlaub	0,50t	0,50t	Genommen	
Fr. 18.03.22	Fr. 18.03.22	Resturlaub 2021	Basis- oder Resturlaub	1,00t	1,00t	Genommen	
Di. 19.04.22	Di. 19.04.22	Urlaub	Basis- oder Resturlaub	1,00t	1,00t	Genommen	
Fr. 20.05.22	Fr. 20.05.22	Urlaub	Basis- oder Resturlaub	0,50t	0,50t	Genommen	
Mo. 11.07.22	Fr. 22.07.22	Urlaub	Basis- oder Resturlaub	10,00t	10,00t	Genommen	
Fr. 05.08.22	Fr. 05.08.22	Urlaub	Basis- oder Resturlaub	0,50t	0,50t	Abgesetzt	
Mo. 08.08.22	Fr. 12.08.22	Urlaub	Basis- oder Resturlaub	5,00t	5,00t	Genommen	
Di. 23.08.22	Fr. 26.08.22	Urlaub	Basis- oder Resturlaub	4,00t	4,00t	Abgesetzt	
Fr. 11.11.22	Di. 15.11.22	Urlaub	Basis- oder Resturlaub	3,00t	3,00t	Genehmigt	
Sa. 24.12.22	Sa. 31.12.22	Betriebsurlaub 2022	Basis- oder Resturlaub	4,00t	4,00t	Genehmigt	

Urlaubsplanung organisieren mit Projektron BCS (Foto: IBM iX Germany GmbH)