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Description du produit

Projektron BCS 24.1

Plus qu'un logiciel de gestion de projet
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Preparation de projet

Avec le logiciel de gestion de projet Projektron BCS, vous démarrez votre projet de
maniéere professionnelle. Outre les risques, vous saisissez et catégorisez également
les opportunités et évaluez leurs effets positifs sur les recettes, les économies de

dépenses et les gains de temps.

> IJMONDOMAINE PROJETS INTERNE EXTERNE Q % & Qoimarerv @
2 Projets > Intemal Projects > Project Proposals »

S [Clntranet Projet, Planifié v

= 4 ©Vuedensemble du projet [ Signification % —m & Opportunités et risg X
Opportunités et risques v Risques  Confremesures  Opportunités  Mesures desoutien @ Diagrammes
Colts du risque par rapport au revenu des opportunités v Risques (aprés contre-mesures) v
7 1 Prlectmanagerresigns
Opportunltés 0 5 O 100 Intranet_2012
! 9 2 Experts don't ake time 1o sh.
Ri I 85 £ Intranet_2012
Isqgues ) 3 3 wikiwon'tbe used
S 3 5 = Intranet_2012
omme [ . 4 There is no relevant open-sou
- e Intranet_2012
&0 6 6. Projektron BCS Interface is h.

Intranet_2012

Dépenses du risque par rapport aux réductions des dépenses v 7 7 Wik senerbeaks donn

Intranet_2012

Probabilité d'occurrence

Opportunités 150 Y " . 5 3
Risgues I -20,5 0
7
Somme 'wm -5,5 » :
- N o
[ A
Retards par rapport aux économies de temps v Niveau de sévérité
Opportunités | 30,0
Risgues | -100,0

Somme 'um— -70,0

Dans BCS, vous présentez clairement les opportunités et les risques dans la vue des diagrammes.

v Définition des objectifs assistée par logiciel avec des critéres d'évaluation qualitatifs
et quantitatifs

v Gestion des parties prenantes : analyse des intéréts dans une matrice dynamique

v Analyse de l'environnement du projet : identifier les effets de synergie et les conflits
avec les projets paralléles

v Gestion des risques : diagramme des risques, contre-mesures, probabilité
d'occurrence

v Gestion des opportunités : identifier et saisir les opportunités

v Communication transparente dans BCS ou via des rapports générés de maniere
appropriée
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Planification de projet

Avec notre logiciel de gestion de projet, vous planifiez de maniere professionnelle :
les paquets de travail, les taches et les jalons garantissent une vue d'ensemble, les

calculs automatiques assurent Uefficacité.

TIMONDOMANE  PROJETE INTERRE _EXTERNE Q*xsov 0"
Prves » Customars prclects + DeveRamenFroscts
£ DIW Website Frojet. Ouvert ~
+ Ma0omméesdebase |-k % Flanification duprox
Planification du projet: Temps et utilisation des ressources m
Stawt non égal - Fermé x4+
Période Manuel(l) o oU12/2023m 18022047 Appliquer
st hor
~ sl bl " o 15 1:
2 Hom Diske sttt . Pin
B 01w website 65 Ouvert ! : 157} 06:00h
v BE Project Management 35 Ouvert I————— I 39) 00:000
w 8 Control project 38 Ouverl ! 12 05.00h
& Froject aoministrator], Peter | HNRYBENED | NERRS  NRONN. MRRSR B R 501:00
R Project administrator2, Paul mmmEn anSEE EEE R 00h  3j00:00h
R Project Manager 1, Hans-Michae! E |_ MENRE NEEEY | NARRN DRMNN WARA [ ] 95 2360 4)04:000
» £ Gonduct meetings 1o monitor progress 38 OWer  —— 26] 03:00h
» B Concept 15 Ourl se— 20400
T Concept completed Phanifu: 4
» P Design and Layout 20 Ouvert — ) 131 06:00h
T Planning completed Planifié
» Bx web Server 13 owert — 9] 0a:00h
» B Programming 20 ouwen 9]00:00h
b BTt 10 Cuvert 15]6000n
[ Dediverable website Phanifie
» P Test 10 Cuvert h 5 00:00h
¥ webstte delivered Planifié
Ghoiss fuction o

Le plan de projet vous permet également de garder un ceil sur l'utilisation des ressources.

Assistant de planification : vous aide a planifier selon différentes méthodes

Vous définissez vous-méme les phases du projet de maniere flexible

Modeles pour les structures de projet, les taches, les listes de controle, les workflows, etc.
Plans de structure de projet avec différentes vues

Projets partiels, paquets de travail, taches, jalons et dépendances

Calendrier avec diagramme de Gantt interactif

Gestion des ressources pour le projet avec affichage dynamique de la charge de travail
Calcul et évaluation des colts assistés par le systeme

Capacité multidevise pour les projets internationaux

Comparaison du plan de base sous forme de tableau ou de diagramme de Gantt

Planification des colits matériels, des ordres et des dépenses dans la planification
globale et par intervalles
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Déroulement du projet

Organiser efficacement l'exécution des projets et réagir de maniére proactive aux
changements : Pour cela, notre logiciel de gestion de projet Projektron BCS vous offre
de nombreux outils pour la documentation de projet, la communication de projet et le

pilotage de projet, pour la gestion des changements et le travail de projet structuré.

Q & B Goimarer v @ 7
o K Tickets 3
Tickets v =use = o Moisclel  Budget doloistnce technigue Fichiers Paramitios Limitos do validatian # Nouveau
Date Dalai souhaité (client) o Total A
€990
Wy e Py
1-Nouveau 2 2-Examiné 2 7-Planifié 1 addition 2 9-Diminution 4
E N Texts are required In multiple languages
H
# Prepare move to new server £ No access to some articles:
s #11 Configure web seever #43 OIW Webste (best demo dota) )
i sy | A gt L e
£ £
5 et o o i Fetox P e—— 5 Ukt Fonumon ey pge 5 Mo wcoes o ome sl
§ Tt ey e 2o || e s e o ety E‘;‘W’WW | |t e
] : 04:00n
5 Advanced it for ol
2 | s the edior oo gtexts. | have eved for download 83 8 POF. Flease,
B e Pt er it
2 ojoaath
3 | & Mo aecess o some arucies
Assigner carte Kanban taches facilement glisser et déposer sur le statut et la priorité.
v Documentation de projet : claire grace a la gestion centrale des documents

<

Calendrier de projet : inscrire rapidement les rendez-vous et organiser les réunions.

<

Planification de l'affectation : affecter les projets et les taches aux collaborateurs
adéquats

Saisie des temps en fonction des projets
Change Request : différentes possibilités, par exemple via des tickets

Tableau Kanban pour les taches et les tickets : utilisation claire et intuitive

< £ < L

Communication de projet avec, entre autres, protocole de déroulement et historique
des contacts
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Gestion des ressources

Utilisez vos ressources de maniere optimale : planifier, programmer et attribuer
des personnes, des ressources financieres et des ressources matérielles est un jeu
d‘enfantavec BCS, car les données de tous les modules sont disponibles en temps réel
pour la planification des ressources. BCS vous permet d'identifier a temps les goulots

d‘étranglement des ressources et de prendre des mesures correctives ciblées.

Prévision de la charge de travail v = i

Période Mois i L B % [ juin 2024

2] — Capacité

Délais
[60-10] Carry out W tests
M Bugfixing Sprint 2

100 [60-20] Validate demanstrator
W implement HTML templates
M Bugfixing Sprint 1
M implement JSP pages
M [21-10] Activities forimplementat...

Sprint 4

Conduct external usability tests
M Programming
M Optimize search engines
M Lykoranet Website
B Conduct meetings to monitor pro.
M [70-10] Create documentation

[00-01] Internal communication
M [00-00] Preject management

GPS Demonstrator
B support telefonisch

Support online
M Support

Charge de travail en %

o o
S
" Date

Gréce aux massifs d'occupation, vous voyez en quelques secondes le niveau d'occupation de votre équipe

v Analyse, montagnes, prévisions et scénarios de la charge de travail

v Mise a disposition des ressources pour les projets dans l‘analyse claire de la charge
de travail

v Planification journaliére des collaborateurs sur de grandes périodes de temps

v Equilibrage des capacités des collaborateurs, des services et des équipes de projet

v Gestion des compétences : cibler les collaborateurs en fonction de leurs capacités

et de leurs qualifications.
v Rapports de contrdle des ressources

v Suppléments de salaire : gérer de maniére centralisée les écarts par rapport a la
rémunération normale

v Gestion des frais de déplacement et des dépenses
‘/ Ressources matérielles : vérifier la disponibilité des locaux, des véhicules, de

Uinformatique, etc.
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Audit du projet

Graceades évaluations graphiques, des comparaisons entre les prévisions et les réalisations
et des prévisions, Projektron BCS vous fournit toutes les informations nécessaires pour

piloter efficacement des projets individuels et des environnements de projet entiers.

> KIMONDOMAINE PROJETE INTERME EXTERME Q % & Qoimane v @ ' taMenuttem demohife)
2 Projets + Customers' prsjects » Development Projects

" C1DIW Website (best demo data) Projel, Duvert v

4+ @ Vo densemble du projer

VRTERTIOR

Vue d'ensemble du projet: Kemplex_Projekt

Dépense v Dépense v Colts de personnel v Codts de personnel v
= e R, S b ionraibipaiibie il
s twurs S S Mile &
oM 7 130% Perte w =
S i comonnt 68,5
8,88%

Achats v Achats v Dépenses totales v Dépenses totales v

R — N R—

L

034 T
7154 bl € 0 Mille €

REEL soloE .
£ 485N Pere e dndlios |
grh canice Z < 84,0
909%
Commentaire du chef de projet Remargues du chef de projet v
=) S duprojet dgsl v+
(oo
1140 Jours par Peter Project sdminisrator] Objet 4 Daic Sttt Staha d projet

] Hardware Budget i3 exceeded Jeu.13/01/22 Ouvert rouge
P Doeumentation ou. 26011/21 Ouwert

L Server system requirements men, 03A11/21 Quvert

RRRR

] Project length i 2001021 Ouert

La vue d'ensemble du projet vous montre de maniére compacte les chiffres clés du projet.

v Apercu du projet : Des graphiques et des diagrammes présentent les indicateurs les
plus importants

v Dimensions d’évaluation flexibles : évaluer ce qui est important pour vous

v Affichage graphique de l'avancement : vérifier le statut dans le diagramme de Gantt,
adapter les délais

<

Saisir rapidement le statut actuel le long de l'organigramme du projet

<

Comparaison des objectifs et des résultats avec des feux de signalisation et des
évaluations de la progression

Evaluation multidimensionnelle des taches dans un graphique interactif

Prévisions avertissant des risques de dépassement de budget

Modifications faciles du plan et historique des modifications compréhensible
Analyse de la tendance des jalons pour un contréle efficace des délais

Analyse de la valeur acquise : avancement du projet, réalisation du plan et prévisions
Notifications par e-mail des dates et événements importants sur demande

Génération simple de rapports de projet selon les besoins individuels

L £ £ £ £ LK LK L«

Protection avancée des données : anonymisation des affectations de collaborateurs
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Gestion de projets multiples

Misez sur les bons projets : Avec des graphiques de portefeuille, une planification
des ressources pour les groupes de projets et des fonctions de controle multi-
projets, Projektron BCS vous fournit la base optimale pour la gestion stratégique et

opérationnelle de plusieurs projets.

- -
N GRS TR ARG AT SR Q * & Grmrey @ o &
——

EJ Customers' projects Groupe du projet, Ouvert v
+ & i destache @ duproje < £ projet

NAVICATEDR:

Vue d’ensemble du projet v 2/ Nouveau

Vue d'ensemble des projets: Schedule v

Planning Total v
Remarque sur le statut du chef de projet
Projet & Début Fin Dépense Dépenses totales Marge Divergence de dates Vue densemble sur |a totalité des frais Commentaire du chef de projet
SLA Project Ven.26/07/19  dim. 23/02/20 17.6 » ™ | Despite of margin: We are happy
Cllent: Lykoraret pic . with this project.
00% H-17smite € AR | uovraniiparpeter smitn
Kyrabit Ltd. Website 1un. 16/09/19  lun. 25/11/19 15, 148 Mille € ﬂ Concept s ready in time, more
i | 4 efforts than estimated: *
fert: Kyrabit Ltd L o
& B 165 Mille € . il'y 2 26 Jours par Mark Programme Man...
DIW Website mer. 11/09/19  mer. 11/12/19 o, %70 Mille € (] Hardware Budget is exceeded: *
et Cormman ettt for e 215 87, 25,0% [ Hardware was more expensive than ¢
< 744% 875% 870 833% P~ 200 nile € MR | 17225 sousparpeter smitn

Evaluation graphique de projets multiples : Vue d'ensemble des colts et

informations sur les statuts des chefs de projet d'un seul coup d’ceil

v Controle graphique multi-projets avec vue d'ensemble des codts et informations
d'état

v Structuration flexible avec des groupes de projets et des catégories de projets

v Evaluations du portefeuille de projets : Comparer les projets en fonction de leur

complexité et de leur utilité

v Planification des ressources pour les groupes de projets

<

Jalons pour tous les projets

v Tableau multi-projets structuré par statut, priorité ou catégorie de projet
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Portefoille de projets

Grace a la gestion de portefeuille de projets (PPM) allégée de Projektron BCS, vous
générez des demandes de projets a partir d'idées de projets et vous les comparez.
Vous constituez également des portefeuilles sur différents axes et décidez des projets

que vous souhaitez réellement mettre en ceuvre.

C & Qpéimarerv @
& Portfolio 1+

+ & Données de base % @ Vued'ensemble des por< =+ Diagramme du portefeui <
Diagramme du portefeuille v

Diagramme: strategic importance and TD Budget v

Signification stratégique Dépenses 578t > 5001 Budget  Coits 208 160€ > 200 000€ Budget

)
GPS Demonstrator

Database
38000

of an ERP system

cor Lykoranet (IT)
280¢

Rollout Projektron BCS (big)
o€

0 20000 40 000 60000 80000 100000 120 000 140000 00

160 01
TD Plan G sur €

Le diagramme du portefeuille affiche tous les projets du portefeuille par signification stratégique et par co(ts.

\/ Comparer d'un coup d'ceil le rapport colts/bénéfices des projets dans le diagramme du
portefeuille

\/ Créer des listes de controle adaptées a vos catégories de projets
\/ Un diagramme en anneau visualise le statut de la liste de controle et l'évaluation de votre idée
de projet

<

Budgets des colts et des efforts déposés sur le portefeuille

<

Un marquage en couleur permet de visualiser quels portefeuilles sont en dessous ou au-
dessus du budget

Comparaison des demandes de projet dans 'apercu

Tableau de portefeuille avec drag-and-drop pour contrdler le statut du projet

Lutilisation des ressources dans les portefeuilles et les projets est prise en compte

< £ < L

Evaluer les projets de vos portefeuilles dans le diagramme de portefeuille & l'aide de
différentes dimensions

<

Utiliser le modele Stage-Gate pour contréler le déroulement de vos projets
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Saisie du temps

Saisie des présences, saisie des temps de travail, saisie des temps liés aux projets -
pour tous ces domaines d'application dans la gestion de projet, Projektron BCS offre
un systeme de saisie numérique des temps transparent, ergonomique et efficace.
dans Projektron BCS et l'application Projektron BCS, la comptabilisation des heures

est simple et rapide - méme avec un smartphone.

Comptabilisation journaliére: Arborescence des taches v Enregistrer

Date de comptabilisation <« < > > BF jeu. 14/11/19 (46. Sem.)

Présence v
Saisie Durée Remargue
«# Présence 9:00h +
« Pause 1:00h +
Dépenses comptabilisées directement 3:15h
« 5, General 4:45h
Arborescence des taches «
= Projet/Tache Début Fin Durée  Description # Terminé
£ smith, Peter 3:15h
b 551 customers’ projects » (5] Development Projects » 2] Calendar Tool... 0:00h
P B5) Customers’ projects » ()l Development Projects » ] DIW Website 0:00h
w (S Customers’ projects + [ Development Projects » [ GPS Demonst. 3:15h
[00] Project management » £ [00-00] Project management M) 3:00h  Client meeting v + O
[00] Project management » £ [00-02] External communication M 0:00h v + [}
[70] > 85 [70-10] ation ) 0:15h  Status meeting v + O
P (55 Operating Activities » [ General Activities 0:00h

n Choisir d'action A

La saisie des temps Projektron BCS : présences, projets et taches dans la comptabilisation journaliére.

Saisie des temps en fonction des commandes, des clients ou des projets

Saisie des temps de présence, de travail et de projet
Attribution exacte des taches et des projets

Masques d'enregistrement ergonomiques pour le chronomeétre, l'enregistrement
individuel, journalier et hebdomadaire

Garder un ceil sur les états de traitement et estimer la charge de travail restante

Blocage des surréservations évitant les dépassements de temps de traitement ou
de budget

Possibilité de documenter les activités d’exploitation en dehors du travail de projet

Compte de temps de travail avec modeles de temps de travail définissables
individuellement

Evaluation du temps de travail avec des évaluations graphiques et des rapports clairs
Saisie mobile des temps via une application
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Gestion du personnel

La gestion de projet implique également la gestion du personnel. La réussite de votre projet
dépend de l'occupation, des compétences et de la motivation de votre équipe de projet.
Avec BCS, vous organisez tous les processus de vos ressources humaines : de la saisie des
candidatures et du processus d'embauche a la gestion des salaires, du temps de travail et des

congés, en passant par la gestion des compétences et le développement personnel.

IJMONDOMAINE ~ PROJETS  INTERNE ~ EXTERNE
Adresses >

Al Computerbook Ltd. Client interne v

4 % structure organisationne x —= g Données internes de x

Données internes des collaborateurs v+ = = &

Groupement égal ~~ Titre ¥ Temps partiel ¥ Age ¥ Ancienneté %
Centre de colits X+

Jour de référence « <> P [T mer. 15/05/24 (20. Sem.)
54,63 ANGIENNETE, CENTRE DE COUTS
Equivalent temps plein 5 9 .
AGE
0,92 1000 % 13,6 % 644%  220%
0 Ancienneté ' 30-39 | 40-49  50-59
45,99
@ Age TEMPS PARTIEL
91,5% 8,5%
Non QOui
TITRE
746 % 254 %
Monsieur Madame
NOMBRE
59 59
Total

Le graphique interactif .Intériorité des collaborateurs” avec fonction de filtrage dynamique.

‘/ Gestion des candidats : saisir, vérifier en équipe, inviter, sélectionner, embaucher

<

Onboarding en un clic : le dossier du candidat devient celui de l'employé

‘/ Automatiser les processus d'intégration et d’exclusion grace a la gestion des processus selon
BPMN

‘/ Gérer les données centrales des collaborateurs dans BCS et les utiliser dans tous les modules

‘/ Analyses et évaluations : Représenter les données du personnel sous forme de graphiques

et de tableaux

‘/ Représenter de manieére flexible la saisie du temps de travail, le décompte des salaires et les

suppléments de salaire

‘/ Gestion des ressources pour le projet avec affichage dynamique de la charge de travail

<

Gestion des congés avec workflow d‘approbation intégré et regles de suppléance

‘/ Développement du personnel : gestion des compétences pour une utilisation adaptée du
savoir-faire
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Systeme de ticket

Grace a la communication avec les clients via le logiciel, la saisie flexible des
investissements et la comptabilisation précise, vous organisez de maniére rapide et

rentable les demandes des clients et les tickets de projets dans Projektron BCS.

SR @ Vue densemble du proje < i Evaluations duticket

Evaluations du ticket:

Tickets groupés par statut v Tickets groupés par type de ticket v

Entrée v

Date Total v Date Entrée v Total v

Prestation 4/17% —————————————

Total 24
§0° Personnalisation 6/25% — ~— Bug 14/58%
S
5
of

Volume de tickets par tache v

Nombre de tickets
c-NwawoN®

Tickets groupés par priorité v

Date Entrée v Total v Date Total v

S B

Nombre de tickets

o N & o @

Bug Fixing 4,5h/100% 4‘

Les évaluations de ticket dans Projektron BCS apportent les explications

Saisie numérique des demandes des clients

<

Garantir la qualité du service grace ades temps de service et de réaction transparents

<

Tickets internes pour les demandes de modification, les listes de choses a faire, les
prestations de service internes, etc.

Notification par e-mail avec fonction de commentaire de ticket

Affectation simple des tickets grace a lattribution du type de ticket et de la priorité
Création de tickets en quelques clics, également directement dans le tableau Kanban
Saisie du temps de traitement directement sur le ticket et facturation simple

Liaison possible avec des éléments Scrum : Le ticket client devient une User Story

L £ £ £ £ «

< <

12

Evaluations de tickets individuelles et adaptées aux besoins dans des tableaux et des
diagrammes

Systeme de mots-clés, fonction de recherche et de filtrage et possibilité d'établir des liens
Sur demande, mise en place d‘un portail d'assistance externe basé sur les tickets
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Etablissement d'offre

A partir de vos données de plan, vous pouvez établir rapidement et précisément une
offre avec Projektron BCS. Le module flexible d'offre est le meilleur soutien, méme

au niveau international.

Customers'projects > Development Projects » [ DIW Website » C a Hoemarer v @
{7/ DIW website creation: Part 2 Nr. 2010-10-0001, Planifié v~
Assistant d'édition de Offre :: 1.Données debase 2. Structure d'offre 3. Etablissement d'une offre
Structure d'offre; Attributs sélectionnés ~ < Retour Suivant > Enregistrer ~ Terminé et fermer Annuler
Colts selon offre Préaffectations
Prix de vente (aprés majoration) Descriptions des éléments de SRT
1 650,00€ Ne pas reprendre
Frix total Remise offerte
1650,00€ 0,00%
TVA
313,50€
Prix total brut
1963,50€
Sélection v Modéles de bloc de texte Planification du projet Ajouter >> Positions d'offre v
= offre Statut Facturabilité  >> Valeurs de base|
3 DIW Website Quvert  FACT B
) = offre Position 4~ N° pos. offre Quantité  (sans n
> Project Management Quvert  FACT {21 DIW website creation: Par..
» B Concept Ouvert  FACT . ' EN_Service AV
[ Concept completed Planifie  FACT 2 offene Projektleiterschu av 1 45
» EuDesign and Layout Quvert  FACT ¢ individuelle Schulung Av 2 1120
[® Planning completed Planifié i EN_Travel expenses AV
» E1web Server Ouvert  FACT . EN_Final provisicns AV
» B3 Programming Quvert  FACT " EN_Payment terms P

Ajout simple : Eléments de structure issus de votre planification comme positions d'offre

Calcul automatique du prix de l'offre
Offres internationales avec monnaie étrangére et en langues étrangéres

Assistant d'offre avec processus de validation

< £ < L

De l'offre a la commande avec confirmation de commande et plan de commande du
projet

<

Utiliser des modeéles et les personnaliser soi-méme
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Facturation

Avec Projektron BCS, vous générez des calculs de taux fixes et d'investissement en

bas de projets et pouvez utiliser plusieurs devises.

Customers' projects » Development Projects » =1 DIW Website » C & Qoémarer v @ {3

[@ Temporary Invoice Dépenses, 09/09/19 - 09/10/19, Apergu v

Assistant d'édition de Calcul des dépenses :: 1. Données de base 2. Facturation des notes de frais 3. Positions comptables 4. Comptabilisations 5. Achats

6. Notes de frais 7. Sommes 8. Cléture du décompte horaire 9. Données du client 10. Textes de facture
11. Apergu de la facture 12. Cléture des comptes
Comptabilisations (60) v < Retour Suivant > Enregistrer ~ Terminé et fermer v Annuler
Période d'évaluation ~  Total ~

Montant net

7310,00€
Sous-projet Tache Collaborateur Date Durée Fact fidentif. AW Fact fidentif. Heures/Jours Fact. FP
Project Manage..  Control project b 2 Smith, Peter mar. 10/09/19  05:00h 5:00h 5,00h 500,00 € [4
Project Manage..  Control project X 2 Meier, Paul mar. 17/09/19  08:00h 8:00h 8,00h 800,00€ [
Project Manage..  Control project ® 2 smith, Peter lun. 23/09/19  03:00h 3:00h 3,00h 300,00€ [4
Project Manage..  Control project o 2 smith, Peter jeu. 26/09/19  08:00h 8:00h 8,00h 800,00€ [
Project Manage..  Control project x 2 Smith, Peter jeu. 26/09/19  04:00h 4:00h 4,00h 40000€ [
Project Manage..  Conduct research * 2 Smith, Peter mer. 11/09/19  05:00h 5:00h 500h  30000€ [
Project Manage.. ~ Conduct research x 2 Smith, Peter jeu.12/09/19  05:00h 5:00h 500h  300,00€ [
Project Manage..  Conduct research by 2 Meier, Paul lun. 16/09/19  05:00h 5:00h 500h  300,00€ [
Project Manage.. ~ Conduct research x 2 smith, Peter lun. 23/09/19  01:00h 1:00h 1,00h 60,00 € [
Text Help texts b 2 Degger, Konstan..  jeu. 03/10/19  03:30h 4:00h 4,00h  240,00€ [
Text Descriptions = £ Text, Theo sam. 05/10/19  08:00h 8:00h 800h  48000€ [
Text Descriptions x £, Text, Theo dim. 06/10/19  08:00h 8:00h 800h  48000€ [£
Project Manage..  Conduct meetings to monitor pr 2 Meier, Paul ven. 13/09/19  04:00h 4:00h 400h  20000€ [
Project Manage..  Conduct meetings to manitor pri 2 Smith, Peter lun. 16/09/19  08:00h 8:00h 8,00h  400,00€ [
Project Manage.. ~ Conduct meetings to monitor pri 2 Doberick, Eugen mar. 17/09/19  02:00h 2:00h 2,00h 100,00 € [

J

Pas a pas par la facturation

: Grace a l'assistant de facturation avec le générateur de facture compris

La facturation électronique : Factur-X, ZUGFeRD et factures a code QR

Facturation variable des projets, simple, précise et spécifique au projet
Assistant de facturation, modeéles de factures et générateur de factures
Définition facile du délai et du montant de l'escompte pour les factures

Envoi de factures par e-mail et cycle de relance automatisable individuellement
Choix flexible de la devise et de la langue, taux de TVA adaptable

Utiliser des modeéles et les personnaliser soi-méme

Compensation interne au groupe / décompte interentreprises
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Gestion de la clientele (CRM)

Avec Projektron BCS, vous disposez d'un ensemble d'outil CRM puissants pour votre

gestion de la clientele.

2 (]
I MONDOMAINE ~ PROJETS  INTERNE EXTERNE  ADMINISTRATION Q % & Qoémarerv @ e o)
Adresses >
) Customers Groupe d'organisation externe v

NAVIGATEURw

+ % structure organisationnel 5 Données de base £ Acquisitions
Acquis itions v Arbre des acquisitions Liste des acquisitions £ Nouveau
Clature prévisionnelle ~  Année v L > » BF 2019
Collaborateurs
Cond.
ID  Société = 1 0] Statut préalable Bilan Volumes Probabilité Estimé Responsable
47 5l Lykoranet plc £ BCSundDL Encours mer. 02/10/19 10 000,00 € 10% 1000,00€ 2 Salesl,Paul B4
13 :.l German Institute for Ec... _':, New Homepage Encours mar. 20/08/19 20 000,00 € 90% 18 000,00 € S Smith, Peter et
14 [ Kyrabit Ltd _E, Website Relaunch Encours ven.23/08/19 12100,00 € 90% 10890,00€ S Smith, Peter =
z 42100,00 € 29 890,00 €
n Choisir d'action 3

Qu'est-ce que le prochain trimestre? La gestion d’acquisition fournit des informations.

v Gérer les données clients de maniére centralisée et claire dans la base de données
clients BCS
v Communication client transparente gréce a lhistorique des contacts BCS et a

Uimportation d'e-mails
v Création et envoi d'e-mails numériques en série avec fonction de diffusion

v Prévision du chiffre d'affaires et gestion de la prospection avec probabilités et
montants de la prospection

v Connexion client : le client peut s'informer de maniére autonome sur le déroulement
du projet
v Les feux de signalisation des ventes permettent de détecter immédiatement les

besoins d‘action

v Connexion au systeme téléphonique : Connexion par simple clic, le dossier du client
dans la base de données des contacts BCS s'ouvre lors des appels entrants

v Saisie des données de contact par BCS Web App : Importation des données de
contact par scan de code QR
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Gestion des frais

De la saisie des frais au décompte des frais en passant par la vérification des frais
: avec la gestion des frais de Projektron BCS, vous automatisez et numérisez vos
frais de déplacement et vos notes de frais de maniere simple et efficace. Faites
"économie d'un logiciel séparé pour la gestion de vos frais, car BCS, en combinaison
avec l'application Projektron App, apporte en méme temps 'ensemble des fonctions

d‘un logiciel de gestion des dépenses.

IIMONDOMAINE  PROJETS INTERNE  EXTERNE Q Kk A GOmare~ @ g
£ | Adesses + O Computetbock L. + Project drivistion (PAG) »
2 Peter Project administrator1 v

S 4 ©ves densembie persome | (2 Agends %, otes de fraie

Notes de frais

%, Saisir un voyage professionnel
Saiai et kilométriques, forfaita de nuitée of soles de frai Plusicurs étapes du voyage pouvent en option ilre sasies sur diflixentes tiches

Frais non autorisés ~

Oate s © Toul =
Jounen Jou Mentanteu | Mentant o
Vepage protessonnel 4 Oute dupuspfieant oéeur Fi dfgaemen Tipedetws Tope e pusvhcart Enc N DG notede fras eudmternten  jusnfiant [ L)
Discusién con el cliente 10/01/22 06:30 12/01/22 18:00 3 Indemnité journaliére 56,00€ Caloul ®
5600¢
Hannaver 20/09/21 08:00 21/09/2117:00 2 Indemnité journaliére 2 2800€ Caleul ©
2100¢
Risuniion awee le client V0220630 19/01/22 1800 3 Indemnité journaliére 56,00 ¢  Caloud
5600 ¢
lun. 20/09/21 Justificatit Taxi jusquis 50 km 1 1200 € 1200 € Justificatife “
lun, 20/09/21 Justificatit Chambre dhitel 2 66,00 € 66,00 ¢ Justificatifs 23
mar. 21/09/21 Justificatif Migtwagen Betanken El 12000 € 12000 € Justificatifs g
198,00 €
I 33400 €
bcmusud‘mm - Y

Saisir différents types de frais et de justificatifs dans la saisie des frais Projektron BCS

Saisie des frais conviviale et intuitive grace au soutien d'assistants

Gestion internationale des frais avec des taux de frais en fonction du pays et une
conversion automatique des devises

Processus de frais automatisé grace au workflow d'approbation

Gestion compléte des frais, de la saisie des justificatifs au remboursement ou a la
facturation

Gain de temps dans la saisie des frais grace aux modeéles et aux favoris

Saisie mobile des frais et des justificatifs avec 'application Projektron BCS
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Travail d’équipe

Travail d'équipe sans frontiéres : avec des outils de collaboration tels que l'agenda
utilisable par glisser-déposer avec des rendez-vous pertinents pour les ressources
ou la planification de l'agenda pour les réunions d'équipe, votre équipe travaille en

étroite collaboration dans Projektron BCS, méme sur de grandes distances.

IOMONDOMAINE  PAOUETS PRODUTS INTERNE EXTERNE Qx 6v @
Adressas + 0 ComputubookLis. + Prolect scminitration (Pasm) -
2 Peter Project administrator] ~
+ @ vuedensemble persomel
Vue d'ensemble personnelle
Les dates fixes & venir v Etapes du flux de travail ouvertes v Resoumissions actuelles (6) v
Aujourd i B fazpe Ritdrence Sode St Actons ol 7 Pow  Ritiwce
0000-1100 ¥ Meeting Discussion v & & Firstproject planning (Project ma. S Preparethew.. @ Ouvert @/ t8lk 10 Jbrg about file structure  dim. 23/07/23 & Program database [ex]
11001118 Jobintenvi Entretien dembouche v * v Sadministerda.. @ Ouet 2 Revice website dim. 23/07/28 R Designers, Gerhard [ox]
nas- a1z T Conversation téléphonique =20 install profies & Asminister do. Ouvert X e @im. 23/07/23 & Create graphic cesign concept [ox]
12301330 Férié: v B =) 30 Run test &1 Administer da, ouvert - X 1a s 25/07/23 BEEr [ 3]
13451045 Conférence en igne - w]
1445, 1545 cimaneger meeting Travall s [
16:00-1615 [T Tour of the company (onb  Arrangement v
18002000 & Chess Club Loisir o Mes tickets (Editeur) v
[y o4 ookt sttt Preetd Rétirence
Apleintemps = Planned surery Maladie #05 N Wrong size of Images Gfnregisté  © B Lykoranet Website o
mercred], 13.12.23 421 The Print button on the "New messages” page does nol work IClafication © & Bug Fixing ™
09001000 5% Jour Fixe Diseussion « % [ok]  #18 N Place the placeholders for the ‘Current pictures' further down 3Clarfieaton © B Cremepagelmyosts [
Téches actuelles v
St
Taene Proiet cres Pent  Dwte  Suee | une
B Create page leyouts [ 01w Website (best demo data) mer. 22/11/23 mar.2611/23 @ 1]00:00h 1)0200h  02:00h @ ®
81 5print 2 £ Calendar Tool (Serum) me 151123 mar 28111123 @ 100000 303040 o ®
& Conduct meetings 1o monitor progress 3 01w Website (best demo dats) me. 1811023 Auourdhul O 7)05000 5/02300 €003th © ®
£ control project 53 01w Website (best demo data) meL18/10/23  Ayowdhu @ $0100h 702300 §0630h @ w
£ implement HTML templates £2 01w website (best demo dats) me 1311223 mer. 20112123 30600h 03300 2J033th @ B
B1170-10] Create documentation 3 &Ps Demonstrator Mar 1771023 lun. 050224 @ 1200000 30630h 601:30h @ B
& 100-00] Project management 2 6PS Demanstratar 1un. 25/09/23 mar. 06/02/24 @  BJ0000N 070N 6|0100h © ®
Tickets v Entrées de liste de contrdle ouvertes: Adjusted v
o P | &R oot 8 nittence Hom de ste “
e s =) broject length meets desired customer dates B2 Cancept Feasibilty check
T e = Documentation B3 GPS Demunstrator Project Kick off v % un
i = ) install profiles & Administer datanase v %
o el i A Cacr D ik ot

Information condensée : Avec votre vue d'ensemble personnalisé dans Projektron BCS

v Vue d’ensemble personnelle : tableau de bord personnalisable par glisser-déposer

v Calendrier pour une gestion efficace des rendez-vous et avec assistant de
coordination des rendez-vous

v Planification des thémes et de l'agenda avec mode de présentation pour les réunions
et les entretiens.

v Des workflows standardisés et des processus concus individuellement structurent
et coordonnent le travail d'équipe.

v Rappels : déléguer des taches ou aide-mémoire personnel

‘/ Un projet - toutes les langues : interface utilisateur multilingue (DE, EN, ES, FR, IT,
NED, PL, CHN, CZE, HUN)

v Messages d'utilisateurs : Envoyer des messages a d'autres utilisateurs

v Un projet - toutes les langues : interface utilisateur multilingue
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Gestion des documents

Qu'il s'agisse de projets individuels ou de l'ensemble de l'entreprise, vos documents

sont bien conservés dans la gestion documentaire de Projektron BCS.

:E IJMONDOMAINE PROJETS  INTERNE  EXTERNE Q Kk = & QDimarer v @ &
@ Projets » Customers’ projects » Development Projects >
§ 3 DIW Website Projet, Ouvert v
& 4+ 0 Vue densemble du proje % = ] Contenu de sauvega X
Contenu de sauvegarde des fichiers v = = | Nowveau v
E% Nom Modifié e Version Taille  Modifié par Verrouillé par
w [ Fichiers 28/09/21 11:50 & Project administrator, Peter [E4
» T examples for customized reports (in german) 08/12/2115:24 L Project administrator1, Peter 4
T Reports 28/09/21 11:47 2 Project administrator1, Peter 24
[ Specifications 17/11/21 10:49 £ Project administrator1, Peter “
= Coordination of tasks.png 08/02/2216:27 12  4182kB R Project administrator], Peter 4
4 konfig_ldap, & 29/09/2114:06 1.0 426kB R Project administrator], Peter “
 Project desorip] oy, Development Projects: DIW Website (best demo date) £ 17/11/2110:49 1.0 19,5kB 2 Project administrator], Peter 2 Project administrator1, Peter 21
= Coordination of tasks.png
Taille: 4182kB  Version: 1.2 Type MIME: image/png
Choisir d'action A Description: &

Directement dans le projet : Vos documents

Gestion simple grace a une structure de classement uniforme

Téléchargement de documents par glisser-déposer, attribution facile aux taches,
projets, tickets, rendez-vous et personnes

Versionnement automatique, indication de la version, de la date d'enregistrement et
de la personne qui a traité le document

Recherche plein texte : recherche par mots-clés via les métadonnées et recherche
de contenu dans PDF/MS-Office

Droits d‘acces et de traitement réglables en détail

Accés basé sur le web via le navigateur et WebDAV
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Gestion des inventaires et des contrats

Avec Projektron BCS, vos documents contractuels et vos actifs sont entre les
meilleures mains. Avec le module de gestion des inventaires et des contrats, vous
gérez non seulement vos contrats en cours, mais aussi l'ensemble de vos actifs

internes de maniére structurée et efficace.

> 10 MONDOMAINE  INTERNE  EXTERNE Q% L e ‘C’. Aide
=
=
3 i Adresses
5
z + i Organisation de I'entrepr 2 Liste des collaborateurs § Contrats '§ Mes contrats
Contrats v
Début de la période de validité ~ Total ~
Contractant
Début dela
4 N°syst.  Obijet du contrat 0  Typede contrat Statut période de validité Interne Externe
1 8| Beratungsvertrag Corporate Identity I Beratervertrag Reésilié sam. 24/05/2014 @ Administration L Kyrabit GmbH
Projekte (Progral)
o
Geschéftsfiihrung
& Verwaltung
2§ wartung Server Wartungsvertrag Activé mar. 12/08/2014 & Entwicklung ] Heimann
(MA) @@ Suppert Onlineshop GbR
3§/ Mietvertrag Blroraume Miet_Pacht_vertrag Activé sam. 23/02/2013 & Verwaltung ] Deutsches Institut
fiir
Wirtschaftsforschung
4 | sponsaring Contrat de sponsoring  Résilié sam. 12/07/2014 @ iest il Deutsches Institut
fir
Wirtschaftsforschung
5 & Leasing Server Miet_Pacht_Vertrag Actif (résili€) mar. 12/08/2014 & &l Heimann

Gréce a la liste globale des contrats, vous avez toujours une vue d'ensemble de vos contrats.
v Générateur de contrats avec assistant

v Intégration transparente des contrats dans des processus de travail et de validation
complexes grace a la gestion des flux de travail.

v Téléchargement de documents de vos documents contractuels numérisés par
glisser-déposer.

v Surveillance automatique des dates et des délais avec fonction de rappel

<

Lier les offres, les factures entrantes et sortantes aux contrats

<

Attribuer des contrats a des partenaires, des prestataires de services ou des clients
via le CRM

Créer des contrats ou sous-contrats consécutifs a un contrat
Attribuez des contrats aux articles de votre inventaire dans la gestion des stocks

Affecter des contrats a des groupes de projets, des projets ou des sous-projets

< < K L

Controle des contrats, y compris surveillance des risques, analyse de 'exécution des
contrats et des dépenses
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Reporting

Grace a des données de projet toujours actuelles, Projektron
BCS génere facilement des rapports avec les chiffres, faits et
données actuels du projet et les envoie automatiquement. Jamais
n'a jamais été aussi simple de créer des bases de décision et de maintenir la

transparence des rapports de projet.

3 Objectives Reached

3.1 Total Project Results

The following table shows how well the planned project objectives have been reached.

Actual | Total Planned Deviation | Tolerance
End Date Apr 20, 2022 Mar 9, 2022 42 | 10.00%
Effort 208.88 192.00 16.88 | 10.00%
Costs 85,079.83 77,440.00 -7,639.83 | 10.00%
Profit 84,920.17 92,560.00 7,639.83 | 0.00%

Currency values are €, Efforts in person days and deviations from deadlines are specified in calendar
days.

3.2 Total Costs Chart

[ BU Auftrag
B BU Plan

[ |Rest
st

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Costs in EUR

Avec Projektron BCS, vous pouvez créer un rapport d'achevement de projet en un rien de temps.

v Rapports standard sur les projets et les groupes de projets (avancement, codts,
dépenses)
v Génération de rapports dans différentes langues cibles

<

Ordres de rapport : création et envoi automatiques et réguliers de rapports

v Rapports personnalisés : Contenu, mise en page et design personnalisés et adaptés
grace a linterface avec le concepteur de rapports BIRT
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Gestion de la qualite

La gestion de la qualité et du projet travaillent main dans la main via Projektron

BCS - pour cela les flux de travail, les outils pratiques et les les diverses possibilités

d‘analyse sont a votre disposition.

> KIMONDOMAINE PROJETS INTERNE EXTERNE TICKETS ADMINISTRATION Q * = & Qoémarervy @
S TIDIW Website Projet, Ouvert v
: 4+ % Organigramme des tachex = [ Listes de contrdle X
Listes de controle v =voweas v ([EEE
Date Date v Total v
Nom Chef de projets.
DIW Website 2 Project administrator1, Peter
Deébut Fin 2 Project Manager 1, Hans-Michael
mer. 19/01/22 mer. 20/04/22
Référence 1 Flux de travai Objet Numéro @ Responsable Statt  Actions
B Administer database 3. up user profiles. = Gather infos. 1 8 Project administrator1, Peter Oui
= Install profiles 2 2 Project administratorl, Peter Ouvert [Nonpe—
= Run test 3 £ Project administrator2, Paul Ouvert [Nonpe
Analyze requirements & Postprocessing of requirement analysis  Postprocessing of = Merge of requirement catalog (rough copy) 1 £ Project administrator1, Peter Ouvert o [Nonpe._
requirement analysis = Merge of requirement catalog (fine copy) 2 2 Project administrator, Peter owert [0 ..
0% (0 sur5) = Sent fine copy to client 3 2 Project administrator1, Peter Owert [0
= Edit of fine copy 4 £ Project administrator1, Peter Owert [0
= Acceptance of requirement catalog 5 £ Project administrator1, Peter Ouvert o [Nonpe
& Prepare requirement analysis Prepare requirement = Fixing date of workshop with client 1 2 Project Manager 1, Hans-Michael owert [0 Non pe..
analysis = Prepare meeting room 2 R Project Manager 1, Hans-Michael Ouvert  [oul]
0% (0 sur3) = Prepare documents of both parties 3 R Project Manager 1, Hans-Michael Ouvert n
Concept Feasibility check = Market analysis available 1 2 Project administrator1, Peter Oui
60% (3 sur 5) = Technically feasible 2 £ Project administrator1, Peter Oui
= Effects on following processes 3 £ Project Manager 1, Hans-Michael Ouvert
= Project length meets desired customer dates 4 R Project administrator1, Peter Non
= Existing risks 5 2 Project Manager 1, Hans-Michael Ouvert
£3 DIW Website (best demo data) Projekt Kick-off = Appointments agreed on contractually 1 2 Project administratord, Lucy oui
33% (25ur6) = Payment plan overview created 2 2 Project administrator2, Paul Ouvert
= Expectations. 3 2 Project administrator1, Peter Oui
= Project goals 4 8 Project administrator3, Mary Ouvert
= Time slots for project meetings 5 2 Project administrator2, Paul Ouvert
=N 5 2 Proiect L Queat

Organisé efficacement avec des listes de contréle : étapes de travail, ordre de traitement et état de traitement.

Gestion efficace des documents grace au versionnement, a la recherche plein texte,
a Uattribution de mots-clés et a la gestion détaillée des droits.

Gestion des connaissances grace a l'intégration de wikis
Processus d‘approbation et de validation des documents et des informations

Module BPMN : Outils de standardisation Documentation, révision et optimisation
des processus métier

Listes de controle : intégrables de maniere flexible dans les projets, les taches et
les workflows

Modeles pour une qualité cohérente : structures de projet, taches, offres, factures,
tickets, rapports, etc.

Analyse et rapport : analyse et évaluation des mesures d'amélioration
Soutien de l'ensemble du KVP (processus d'amélioration continue)

Participation des clients et des collaborateurs : Systeme de tickets pour enregistrer
les idées, les suggestions et les messages d'erreur.

Orientation client : helpdesk et portail d'assistance, communication documentée
avec les clients.
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Gestion des processus (BPMN)

3

Dans Projektron BCS, vous controlez les processus liés a la gestion de projet a l'aide
d‘un logiciel - a l'aide de workflows contrdlés par le systéeme et de processus BPMN.
Les processus complexes de vérification des factures et des devis, les demandes
de congés, les demandes de compensation, de télétravail et de missions - vous

automatisez tous ces processus avec l'éditeur BPMN.

BPM Process » Fichiers » C & Qoémarer~ @ It
“ PurchasingProcess.bpmn20.xml Fichier v
+ T Données de base A Contenu du fichier % Designer BPMN
DeSigner BPMN Terminé Annuler
! Tache de service
{f_&‘y on hold Epprwap Nom

send cancellation by e-mail

9 no '% send :
X cancellation by |

e-mail

O Attributs BCS

Action & réaliser*

Description

+
CEQ

Tiupmve order
(CEQ)

from 2006 Envoyer le courriel ~
% % s Destinataire
5 unaer 508 yes ) . -
E e Set Status x create comment info@projekiron.info %S
zZl|la
5 Report demand I o] @ Expéditeur
= bes@projektron.info *
50 to 200€ Objet
achat refusé hs

)

_aupmve order
(HoD)

Modéle de texte (HTML)

send
cancellation by
e-mail

epartment

Créez vous-méme des processus avec le concepteur BPMN.

Définir des workflows avec ordre de traitement, temps de réaction et agents

Structurer les workflows avec des listes de contrdle et les sauvegarder comme
modeéles

Workflows/BPMN : solution globale pour la représentation et l'automatisation de
processus commerciaux complexes

Concepteur BPMN : concevoir individuellement des processus selon BPMN 2.0
Interface graphique du programme pour définir toutes les activités du processus

Création automatisée de n‘importe quel objet BCS : Délais, tickets, listes de contréle,
resoumissions, e-mails, etc.
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Gestion des droits

Définition rapide et précise des droits d'acces et de modification : Grace a la gestion
des droits basée sur les roles et a la matrice de droits claire de Projektron BCS, vous

définissez les droits d'accés et d'édition de maniére granulaire et précise.

; KIMONDOMAING  PROJETS  PRODUTTS INTERNE EXTERNE TICKETS FAQ LIENS  ADMINISTRATION Q % = & @oemarer v @ T £F Felp)
§ & Projek 22.1.0.5_alpha (Produ ) v
E 4 Modueasios ¥ | 2 Définition des droits dac | # Dafinition doa droita dea > | 2L I < S
Définition des droits des pages v
Page Projet [projectdeta]
Nom da laffichage
Mission Mission (Tous) R vechorcher |
Mason Aftectstin
Tosouriloreata ol Phm B4 G 6 Gak 6 Colbn e | Sydm can e Pacm o Colth  CaPCH
s ]
Spéciiication (prejet) anzeigen v ~ v ! #E ¥
vt o
Stakeholders
Tablaoms multigeoit v v
Terifs par groupes darticles anzeigen
edter ~ -
Tous do comnmandalpiriode anzsigen v v .
snzeiger - 7 v
edter v v
anasigen z v
sdter -
Taut horaires de fonction anzel v w?
= = )
Thitnes - o
v v
Tickets (projer) v v 7 w? i e Lt E
o Lt o p
Taches critiques - 1
Tiches de processus v v w? v
‘anzeigen v ~ Y ~ w? w?
bl du projer - sollsborateur anzeigen - I .
Euslustions duickat anzeigen
Evalustions du ticket (Interne) anzwigen

Dans la matrice de droits de Projektron BCS vous pouvez adapter les droits en quelques clics de souris

< < < XL

ont droit

Attribution rapide et configuration intuitive des droits

Un concept de droits spécifique a U'entreprise s'adapte a votre organisation

Définir des ensembles de droits et les réutiliser pour d'autres collaborateurs

Définir des droits de département auxquels tous les collaborateurs d'un département

Possibilité d'attribuer facilement des droits ciblés dans une matrice de droits claire

<

v Acces possible pour les collaborateurs externes et indépendants
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Projektron WebApp

Saisie des contacts, du temps et des frais : rapide en déplacement !

Avec 'application Web Projektron, vous saisissez facilement les présences
atoutmomentetentoutlieu. Avecl'application,voustransférezles contacts
de salons ou les prospects directement dans votre BCS. La saisie mobile
des frais pour les déplacements professionnels s'effectue également en
un tour de main. Vous voyagez en train ou en avion et vous étes hors ligne
? Pas de probleme, la WebApp synchronise vos réservations dés que vous
étes de nouveau en ligne.

Saisie des temps en déplacement : simple et ergonomique avec lapplication Projektron BCS
Saisie mobile des temps de travail et de déplacement ainsi que des pauses

Comptabilisation directe sur les taches de projet et d'exploitation, les tickets, les
rendez-vous, les activités Scrum et les workflows

Consultation des évaluations du temps de travail

Saisie mobile des frais avec téléchargement de photos ou de PDF
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Importer des contacts dans Projektron BCS en scannant des codes QR contenant
des informations de contact ou en les saisissant manuellement

Saisir des contacts de salon ou des prospects, les enregistrer hors ligne et les
synchroniser ultérieurement avec BCS

L'affectation des contacts aux organisations déja créées dans BCS est automatique

Create new Edit contact

Business Trip PERSONAL DATA

0 Business trips Friday

0 Receipts
Today, 18.08. without trip Freddy

AZA < August 2021 >
ermanagement | Mr.

10 projektron

ektron.de e or

COMMUNICATION
00441234567

004496789011

004476543211

marketing@projektron.de

=,
Create Marketing
3 Contacts in App
ORGANISATION AND ADDRESS

projektron.com

Charlottenstralle 68

* O ..

Gréace aux nouvelles fonctions de saisie des données de contact dans lapplication BCS, vous pouvez scanner un code

QR et importer ainsi des contacts dans Projektron BCS.

Les données sont synchronisées avec Projektron BCS via un service web.

Peut étre lancée en tant que WebApp progressive via un navigateur, méme sans
connexion Internet

Connexion réseau nécessaire uniquement pendant la synchronisation des données

Projektron BCS 24.1 - Projektron WebApp 25



Projektron en version cloud

Toutes les fonctions pour vos projets - sans frais d'administration !

La solution cloud pour Projektron BCS et BCS.start convient a tous ceux
qui souhaitent économiser un temps de travail et des co(ts précieux dés
'hébergement de leur logiciel de gestion de projet. Grace a notre variante
Software-as-a-Service, vous pouvez accéder a vos données de projet
indépendamment du temps et du lieu. Nous vous offrons en outre un
standard de sécurité certifié 1ISO 27001.

Efficacité en termes de colits et de temps

Pas de matériel, d'installations ni de maintenance nécessaires

Projektron prend en charge la maintenance des systemes d’exploitation, de la base
de données et du pare-feu.

Installation des mises a jour de Projektron BCS (4 versions par an)

2
(=)
—_—
[=
=3
(=)
=
()
—_—
(=}
=
Q.

L'étendue de l'utilisation s'adapte a vos besoins

Vous ne payez que pour les fonctions dont vous avez réellement besoin

Disponibilité rapide

Passage facile des systemes existants a BCS
Pas de téléchargement important nécessaire
Pas d'installation complexe nécessaire

Webinaire d'administration de deux heures au lieu d'une formation d’administration
de deux jours

Migration des données simple et sans perte lors du passage du logiciel en tant que
service (SaaS) a l'achat d'une licence
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Protection et sécurité des données

v Hébergement sur une machine virtuelle individuelle avec systeme d'exploitation
Linux

v Systéme de gestion de la qualité basé sur ISO 9001 depuis 2008

v Certifié 1ISO 27001 depuis 2018 par TUV Siid

v Hébergement exclusivement dans des centres de données allemands (NTT Global
Data Centers)

v Acces crypté via un certificat SSL

v Sauvegardes du dernier jour ouvrable restaurables a tout moment

Notre solution cloud est particulierement adaptée aux entreprises comptant
jusqu'a 500 collaborateurs. Elle combine un modele de location flexible avec des
possibilités de personnalisation et s'intégre dans les infrastructures informatiques
existantes, sans faire de compromis sur la protection des données ou la
sécurité informatique. En tant que solution cloud, notre logiciel est rapidement
opérationnel, les colts de matériel et les frais d'administration sont supprimés.

De plus, le moment et le lieu ou vous travaillez n'ont aucune importance.

En tant que Software-as-a-Service, Projektron BCS et BCS.start offrent les
mémes prestations que sur site : des outils professionnels pour vos projets, de la
préparation a la facturation en passant par la planification, l'exécution et l'évaluation.
Les fonctions d'organisation du travail, de saisie des temps et de gestion de la

clientele (CRM), utilisables dans toute l'entreprise, sont également disponibles.

Interfaces
v Importation d’e-mails Module d'import-export
Microsoft Exchange Services web configurables

Microsoft Active Directory (LDAP)

< < K XL

JIRA Gestion des versions (commits)

v
v Microsoft 365
v
v Projektron WebApp
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Scrum

Vous travaillez selon la méthode agile Scrum ? Dans Projektron BCS, vous gérez vos
projets Scrum de maniere numérique tout en profitant de la boite a outils compléete de

notre logiciel de gestion de projet.

Vue d'ensemble des taches: Daily Scrum v 2 Nouveau
Burndown Chart v c G
34 n—— 40

35
30

25

Story points

o
S
Dépenses restantes (jours)

Sprint Backlog (en marche) v Sprint Backlog (ouvert) v
B Titre Editeur EX Titre
w [=] Appointment Types 2 Project Manager 2, Johann Converti w [5] Appointment Types
w = Allow customisation of app.. 2 Developer3, Stefan Converti () Test selectability of standard colours Début v
®) Test 2 Designer7, Klaus [Terming] &) Update documentation Début ¥
(&) Test appointmenttype 'vaca.. £ Designer6, Wulf [Terming] (¥ Proofread documentation Début v

(¥ Test sickness appointments & Project Manager 2, Johann v = Develop appointment type "Sickness”

v = Develop appointment type "... Converti &) define permissions Début v

Scrum Board et Burndown Chart du Daily Scrum

Daily Scrum avec apercu des taches personnalisable, Burndown Chart avec

13aloud ap uoiysab ap sapoyio

Cumulative Flow Diagram

Scrum Board numérique avec controle facile par glisser-déposer

Backlogs de produits, épisodes, histoires d'utilisateurs, activités et tests d‘acceptation
gérés de maniére centralisée dans BCS

Planification de sprint et backlog de sprint : Hiérarchiser facilement les histoires
d'utilisateurs

Assistants Scrum

Gestion des ressources : réserver des capacités de collaborateurs pour des sprints
individuelsindividuels

Génération automatique de réunions de régulation (Sprint Planning, Daily, Review,
Retro) dans le calendrier de sprint

Saisie des temps intégrée : comptabiliser les charges directement sur les User
Stories, les activités, etc.

Systeme de tickets avec fonctionnalité Scrum
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Grace au tableau Kanban et aux fonctions du logiciel Kanban dans Projektron BCS,

vous avez a tout moment une vue d'ensemble de tous les collaborateurs, des tickets

et du statut de traitement. Vous reconnaissez a temps les goulots d'étranglement qui

menacent et optimisez vos processus de travail a long terme.

> KIMONDOMAING PROJETS INTERNE EXTERNE

¥ Proiet » Customensprjects » Devsiopment Projects »
- [1DIW Website Projet, Ouvert v
4 ©Vuedensembleduproje = Tickets
Tickets v =ume s Mot clef [
Date Dalai souhaité (clisnt) < Total “
(=M
eee
May  Petew  Paul
ET— 2 2Bxaming 2 7Blanifis
=
5
H

#11 Gonfigure web server

Trés dlovés

@ Incorrect colour display in Firatex £ Databasa Is overloaded

24 Costs pogs eyots 30 BugFuing
The company colors s ot shonepropary I version 130f | Enquies o PostgeSQi are ol snswered very slonty ven
) Pt 3 purple 3 s
@
oo
% Advanced rights for a role # Generate POFs
19 Extgnd frction kgic 132 Tost it sovniv
3 | As the cdton, | oniy b heve 44 be offered for download a5 a POF. Please
B | morgrs for carscung ests by cber cnors $42 173 fncion 1 0 websie
2 9j06ath

Faible

% Prepare mave to new server

/80005

£ No access to some articles.
43 DI website (est dema dats)

Seme itices are o longer shown. AN SQL eor” 13 shawn

insisad.

@

A Link to Forum on every page
9 Create pagelayouts

Q Kk & Goimare v @

% Nouveau

2 GDiminution

 Texts are required In muliple languages

£ No access to some srticles

' Replace headar graphic with new version

oanoh

[ = o acess o some srices

Définissez vous-méme les étapes de traitement et les niveaux de priorité de vos tableaux Kanban dans BCS.

v Visualisation et organisation des taches dans le projet et des tickets sur les taches

v Kanban pour les taches du projet : Apercu compact des taches, de leur statut de
traitement, de leur priorité et de l'équipe de traitement

v Manipulation facile : attribuer les statuts de traitement respectifs aux taches et aux

tickets par glisser-déposer

v Planification de l'équipe dans le tableau Kanban : assigner les collaborateurs aux
différentes taches et tickets par glisser-déposer

v Création de tickets et de taches directement dans le tableau via une boite de dialogue

<

v Optimiser en permanence la gestion du flux de travail

Projektron BCS 24.1 - Méthodes de gestion de projet
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PRINCE2

La méthode de gestion de projet PRINCE2, orientée processus, fournit un
cadre structuré pour vos projets avec sept phases de projet prédéfinies et des
recommandations d‘action concrétes. Dans Projektron BCS, vous reproduisez
facilement vos processus PRINCE?2 et soutenez vos équipes de projet dans le cadre

d‘un travail de projet standardisé de haute qualité.

IJMONDOMAINE  PROJETS  PRODUITS  INTERNE EXTERNE  ADMINISTRATION Q % & Qoémarer v @ :". o)

Adresses > O Computerbook Ltd. > Administration Projects (Prg Man) >
2 Peter Smith v

NAVIGATEUR~

+ @ vue d'ensemble personne -~ [Z] Agenda £ Liste des taches
Vue d'ensemble personnelle v

Contréle qualité - réception (PRINCE2®) v

Jours

Obijet Référence produit “Date (planifiée) restants
™% Anderung prifen [ PRINCEZ Projekt Di 30.08.16 0
Contrdle qualité - réalisation (PRINCE2®) v Points vacants (PRINCE2®) v
“» Date dexécution Jours Objet Référence Nom de liste de contrile
Objet Référence produit (planinée) restants e . o
= Auftraggeber zugestimmt? | Kostenanderung Eskalierter offener Punkt

1% Define risks st Project end produ... lun. 18/11/19 4

1 Check objectives pt Project end produ... lun. 25/11/19 mn

Les membres du comité de pilotage voient dans leur propre vue d'ensemble, les points ouverts dans le projet
PRINCEZ.

Outils clairement structurés pour la mise en ceuvre des sept principes de base de
PRINCE2

Solution évolutive et flexible pour les projets de toute taille et complexité
Attribution facile des taches et des responsabilités au sein de l'équipe de projet
Soutien pour l'organisation et la gestion de projet avec des modeéles et des assistants
Controle sans effort des modifications de la portée du projet, du calendrier ou du budget
Rapports et analyses clairs ainsi qu‘un apercu pertinent en temps réel de l'état du projet
Intégration agile : possibilité d'intégrer en toute transparence des méthodes agiles.
Adaptation aux exigences individuelles du projet

Roles de projet, également représentables sous forme d'organigramme

Réseau graphique pour les produits, permettant de visualiser la relation

prédécesseur-successeur
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Le modéle de gestion de projet de 'IPMA comprend trois champs de compétences
qui doivent contribuer a la réussite de la gestion de projet. Avec Projektron BCS, vous
représentez l'ensemble du cycle de vie du projet selon IPMA et GPM dans les cing

phases a l'aide d'un logiciel.

. (]
I0MONDOMAINE  PROJETS INTERNE EXTERNE  ADMINISTRATION Q % & @Demarer v @ -« el
Projets »
¥ Internal Projects Groupe du projet, Quvert v

NAVIGATEUR

+ ) vue d'ensemble du proje - %= Planification du projet

q 3
Vue d'ensemble du projet v 2, Nouveau
Vue d'ensemble des projets: All projects v & C
Planning Total ~
Planification horaire Remarque sur le statut du chef de p
Oktober
X . 16. 23, 30 07. 14
Projet | Dépenses totales  Vue d'ensemble sur la totalité des Commentaire du chef de projet
Hermes-Projekt 16,8 ™ Im Plan: Projekt
Chef de projets: Peter Sm . l&uft nach Plan
Client: - 0.0% s 114 Tsd £ ‘. Heute durch Peter Meie
IPMA-Projekt L Personalkosten: Sind
ie 92,8 - 16Tsde (]
Chef de projets: Peter Sm | E R T S s — etwas zu hech
Client: - =Eh s 263 Tsd e B vor5Tegen durch Peter

Gardez une vue d'ensemble avec le calendrier.

Objectifs de projet : définition des objectifs assistée par logiciel avec BCS
Apercu graphique de l'environnement du projet et de la gestion des parties prenantes
Outils complets pour l'analyse de l'environnement du projet et la gestion des risques

Plan de structure du projet avec de nombreuses possibilités d'affichage

L < K LK X

Calendrier dans le diagramme de Gantt interactif avec chemin critique, avancement
du projet et interdépendances entre les projets

<

Utilisationdesressources:anticiperetéviterles conflits et les goulots d'étranglement

<

Planification des colits a plusieurs niveaux, plan des colts matériels et calcul
automatique des co(ts de personnel

v Outils d'analyse et de contréle variés pour la phase de pilotage du projet

v Reporting : création de rapports et envoi automatique au PMO ou au comité de
pilotage

v Plan de phase individuel pour le bureau de gestion de projet
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Hermes

13aloud ap uoiysab ap sapoyio

La méthode ouverte Hermes sert a la réalisation uniforme et structurée de projets

dans le domaine des techniques d'information et de communication. Projektron BCS

vous assiste dans la planification, la gestion et le travail selon HERMES a chaque

étape. Les composants principaux de HERMES, les phases, les jalons, les scénarios,

les modules, les roles et les taches, sont représentés sans probléeme dans BCS.

NAVIGATEURw

v v

v

Eléments du plan:
Projet

I Projet (Ouvert)

B Projet (Fermé)

. -~
IIMONDOMAINE  PROJETS INTERNE EXTERNE  ADMINISTRATION Q % & @oémarer v @ « It
Projets » Internal Projects »
[ Hermes Project Projet, Ouvert v

4+ @ vuedensembleduprojei % Planification du projet = Emploi du temps
Emploi du temps: Phases v Nouveau v
Période Total e
Planification horaire
novembre décembre
04 17 18 28 02
= Nom Durée
3 Hermes Project 27

¥ Project initialization order

Initialization 8 ;I

T# Project Release %

Concept 3 %

Realization 8 g
» ErLaunch 7

T# Stage Release
T# stage Release

T# Project Completion Q

“ Choisir d'action A 5

Jalons: Phases de projet:

@ Jalon (Quality_Gate) I ProjectCompletion
@ Projectinitiation
@ ProjectRelease
-

32

Définissez des repéres comme portails de qualité (Quality Gates] et
déterminez les phases spécifiques de votre projet.
Projets a partir de modeéles avec assistant
Plan de phase spécifique au projet avec des jalons comme Quality Gates
Support pour différents scénarios HERMES et degrés de complexité
Tableaux de bord et rapports sur 'avancement et les résultats du projet

Modeéle de role flexible et structures organisationnelles claires

Modélisation de processus BPMN pour des processus de décision et de controle
complexes

Planification et suivi des phases avec des diagrammes de Gantt interactifs
Workflows et listes de contrdle de soutien pour une prise de décision structurée
Hermes et Scrum : combinables avec les possibilités étendues dans BCS

Attribution simple des taches et des ressources
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Personnalisation

De l'étendue des fonctions en passant par la logique commerciale et le corporate
language jusqu'au corporate design : Projektron BCS se taille sur mesure aux

exigences spécifiques de votre entreprise.

- (]
, MOMONDOMAINE PROJETS INTERNE EXTERNE ADMINISTRATION Q * & Qoémarer v @ A o
&
=
=
5 1 Projektron BCS 19.3
H
5 F
F + [+ Modules BCS # Définition des droits ¢~ Définition des droits ¢ - Protocole d'ouverture # Licences utilisateur % Structure de donné:
Modules BCS »
Nom contient tous v
> Nom 4 Marche/Arrét Description

Composants BCS p—

w Administration Mélangé(e)

Avancé(e) Activé Fonctions administratives élargies voire expérimentales.

Eléments du projet PRAGUE Désactivé \

Généralités Activé Fonctions administratives de base.

Gestion de version / protocole Désactivé Mise & disposition d'informations de Commits de systémes de gestion des versions tels que Apache

o’ Subversion (SVN).
Importation d'e-mail Désactivé Paramétres utilisateurs pour l'importation d'e-mails
LDAP / Structure d'organisation Désactivé @ Préparation de la structure d'organisation par le biais du protocole LDAP. On part du principe que le serveur

LDAP a déja été installé. Sivous avez des questions & poser, veuillez vous adresser au service d'assistance.
Remarque : Aprés avoir désactivé ou activé le module, vous devez redémarrer le serveur.

Synchronisation Désactivé Synchronisation/Synchronisation de dates fixes avec des systémes externes. Nécessite en général une autre c
licence utilisateur telle que "Microsoft Exchange Server”, "Synchronisation Microsoft Office365" ou "Lotus ()

Notes". -

A (4]

P Calendrier Mélangé(e) n
» Commandes Mélangé(e) T’_U
» CRM Désactivé(e) c
b Evaluation du projet Mélangé(e) g
» Facturation Mélangé(e) ﬂ
()

o

Modules BCS pour les administrateurs : Configuration directe dans Projektron BCS

v Logique commerciale : BCS reproduit exactement tous les droits et réles dans votre
entreprise

v Parameétres personnalisés, vues personnalisables et signets

v Corporate Design : l'interface est personnalisable selon vos souhaits

v Terminologie d’entreprise : nous adaptons sur demande les noms des interfaces a la

terminologie interne de votre entreprise

v Versions linguistiques : outre 'allemand, BCS est disponible en anglais, francais,
espagnol, italien, néerlandais, hongrois, polonais, chinois et tcheque.
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Interfaces

JIRA Server et JIRA Cloud
Grace au plug-in JIRA pour notre logiciel vous pouvez intégrer des données JIRA dans
vos projets pour exploiter et facturer celles-ci avec Projektron BCS.

Module importation/exportation
Le module importation/exportation librement configurable de Projektron BCS permet
"échange avec un nombre presque infini de systemes.

Confluence et logiciels Wiki

Que ce soit Confluence ou un autre logiciel Wiki : Par des liens, il vous est possible
de relier

simplement Projektron BCS avec votre systeme Wiki et de mettre a disposition toutes
les informations importantes par rapport au contexte.

Gestion de version avec journal
Limportation de courrier électronique transfére automatiquement les modifications
dans un référentiel Subversion vers Projektron BCS.

Protocoles et formats d‘échange

Qu'il s'agisse de connexion au serveur mail, d'échange de données avec le logiciel de
calendriers ou de Single Sign On : Les formats d"échange et les protocoles simplifient
la communication.

Saisie de temps via appli
Enregistrer les heures de travail en fonction du projet et de la tache: Avec l'application
Projektron BCS, la réservation horaire via le smartphone est rapide et facile.

Microsoft
Que ce soit des applications de Microsoft 365, le ERP Microsoft Navision ou des
logiciels serveur tels que Microsoft Exchange et SharePoint : Projektron BCS travail
main dans la main avec votre environnement Microsoft. Les applications Microsoft
365 telles qu'Excel, Word, PowerPoint et Project sont également compatibles avec
BCS.start.

Plateforme BPM et outils de modélisation
Du simple outil MindMap jusqu'a la plateforme pour les processus commerciaux
(BPM) : Projektron BCS vous offre les commandes adéquates.

SAP

Les systemes SAP sont connus pour leur flexibilité - nous aussi : avec notre module
flexible pour Ulmportation/Exportation, nous concevons les interfaces de Projektron
BCS conformément a votre systeme SAP.
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Centrale téléphonique (CTI)
Appel téléphonique via un clic de souris : avec notre interface vers TeamCall Telephony
Access Platform de ilink, nous relions Projektron BCS a votre téléphone.

Outils de reporting

Que ce soit une conception individuelle des rapports ou de fortes exigences en
génération de rapports : avec les interfaces vers Eclipse BIRT et TRADUI SAMURAJ,
Projektron BCS est parfaitement équipé.

Services web
Echanger des données rapidement et avec souplesse via le Web : Projektron BCS
vous permet de connecter vos systemes a des services Web SOAP.,

Terminaux de saisie du temps
Par le biais d'un processeur importateur, vous pouvez transférer automatiquement
des données de terminaux de saisie du temps a Projektron BCS.

DATEV
Transfert de vos factures chez votre conseiller fiscal. Linterface DATEV de Projektron
BCS vous permet de transférer en toute simplicité vos factures et données de caisse.

Systémes de conférences

Avec notre interface vers les systemes de conférence telles que Adobe Connect,
participez a des conférences en ligne simplement et directement a partir du calendrier
de Projektron BCS.
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Projektron BCS.start

L'édition économique pour les petites entreprises s'adapte a des équipes de projet
jusqu'a 15 collaborateurs. Equipée des outils professionnels pour la gestion de
projet et de fonctions d‘aide tres utiles, Projektron BCS.start couvre l'ensemble des
processus de travail principaux - de U'offre a la facture.

Projektron BCS

Projektron BCS professionnel regroupe dans un seul logiciel des outils multifonctions
pourlesprojetsetentreprises. Evolutifindividuellementetdoté de multiples possibilités
de personnalisations, le produit principal de Projektron s'adapte simplement et
précisément aux besoins de votre entreprise. En choisissant librement la devise et
U'une des sept versions linguistiques, Projektron BCS est le plus performant, méme
pour des projets d'ampleur internationale.

Projektron BCS ou BCS.start - Comparez l'étendue des fonctions

Quelles sont les fonctionnalités de BCS ? BCS.start est-il une option pour vous ? Comparez en
détail les fonctionnalités de nos deux éditions de BCS sur notre site web.
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